

태영건설 : 태영동탄 2025- 149호

2025. 06. 20.

수 신 : 동탄숨마데시앙 입주예정자

참 조 : 담당자

제 목 : 입주자 사전방문 결과에 대한 조치계획 알림

1. 입주예정자 여러분의 가정에 건강과 행운이 가득하시길 기원합니다.

2. 화성동탄2 A107BL 공동주택 신축공사 관련하여 입주자 사전방문시 접수한 하자보수 건에 대하여 아래 일정으로 입주 전까지 조치하도록 최선을 다하겠습니다.

- 아 래 -

공종	처리예정일	공종	처리예정일
도배공사	25. 07. 25.	도장공사	25. 07. 25.
타일공사	25. 07. 25.	코킹공사	25. 07. 25.
마루공사	25. 07. 25.	욕실장공사	25. 07. 25.
PL창호공사	25. 07. 25.	방화문공사	25. 07. 25.
일반가구공사	25. 07. 25.	준공청소	25. 07. 25.
주방가구공사	25. 07. 25.	전기공사	25. 07. 25.
목창호공사	25. 07. 25.	기계설비공사	25. 07. 25.
유리공사	25. 07. 25.	기타공사	25. 07. 25.

3. 부득이하게 공사 여건상 자재, 장비 또는 인력 등의 수급이 곤란한 경우, 공정 및 공사의 특성상 사용검사를 받기 전까지 보수공사 등을 하기 곤란한 경우, 그 밖에 천재지변이나 부득이한 사유가 있는 경우 처리예정일보다 지연될 수 있습니다.



화성동탄(2)택지개발지구 A107블록 공동주택 신축공사

주식회사 태영건설

현장대리인 김용

